

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 20/Inv/2010

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
na zhotovenie a dodanie stavby

„Rekonštrukcia kultúrneho domu Komárany“

Objednávateľ:	Obec Komárany
Sídlo:	Obecný úrad č. 136 093 01 Komárany
Zastúpený:	Ing. Marián Lapko, starosta obce
Oprávnený konateľ vo veciach technických:	Ing. arch. Ladislav Bľacha
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:	00 332 488

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Sídlo:	Stavbárov 12 071 01 MICHALOVCE
Zastúpený:	Ing. Mariánom Švantnerom, riaditeľom
Oprávnený konateľ vo veciach technických:	Ing. Peter Strmeň, výrobný námestník
Bankové spojenie:	VÚB Michalovce
Číslo účtu:	1323525658/0200
IČO:	31663834
DIČ:	2020497391
IČ DPH:	SK 2020497391

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. 05/2009 sa mení obsah pôvodnej zmluvy v týchto bodoch:

Čl. III Čas a miesto plnenia

Bod 3.1 sa mení takto:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch:

Termín začatia:	marec 2011
Termín ukončenia:	jún 2011

Čl. IV
Cena za dielo

Bod 4.1. sa mení takto:

4.1. Zmluvná cena je vyjadrená v EUR:

Cena bez DPH:	141.094,16 €
DPH v sadzbe 20%:	28.218,83 €
Cena vrátane DPH:	169.312,99 €

Dopĺňa sa bod 4.4.:

4.4. Sadzba DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Komárany 22.2.2011.....

Obec KOMÁRANY
Obecný úrad
093 01 KOMÁRANY 136



.....
Ing. Marián Lapko
starosta obce
Komárany

STAVOTERM MICHALOVCE
Spoločnosť s r.o.
Ul. Stavbárov 12
MICHALOVCE


.....
Ing. Marián Švantner
riaditeľ spoločnosti

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.