

## Dodatok č. 2

### k zmluve o dielo č. 05/2009

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
na zhotovenie a dodanie stavby

„Rekonštrukcia kultúrneho domu Komárany“

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Komárany</b>
<b>Sídlo:</b>	Obecný úrad č. 136 093 01 Komárany Ing. Marián Lapko, starosta obce
<b>Zastúpený:</b>	
<b>Oprávnený konateľ</b>	Ing. arch. Ladislav Bl'acha
<b>vo veciach technických:</b>	
<b>Bankové spojenie:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČO:</b>	00 332 488

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>STAVOTERM Michalovce, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Stavbárov 12 071 01 MICHALOVCE Ing. Mariánom Švantnerom, riaditeľom
<b>Zastúpený:</b>	
<b>Oprávnený konateľ</b>	Ing. Peter Strmeň, výrobný námestník
<b>vo veciach technických:</b>	VUB Michalovce
<b>Bankové spojenie:</b>	1323525658/0200
<b>Číslo účtu:</b>	31663834
<b>IČO:</b>	2020497391
<b>DIČ:</b>	2020497391
<b>IČ DPH:</b>	SK 2020497391

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom č. 2 k zmluve o dielo č. 05/2009 sa mení obsah rozpočtu (viď príloha) pôvodnej zmluvy:

### Čl. III Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch:

<b>Termín začatia:</b>	<b>marec 2011</b>
<b>Termín ukončenia:</b>	<b>jún 2011</b>

### Čl. IV

**Cena za dielo**

4.1. Zmluvná cena je vyjadrená v EUR:

Cena bez DPH:	141.094,16 €
DPH v sadzbe 20%:	28.218,83 €
Cena vrátane DPH:	169.312,99 €

**Dopĺňa sa bod 4.4.:**


4.4. Sadzba DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Komárany 25.5.2011.....

.....  
Ing. Marián Lapko  
starosta obce  
Komárany

  
**STAVOTERM Michalovce s.r.o.**  
Stavbárov 12  
071 01 Michalovce

.....  
Ing. Marián Švantner  
riaditeľ spoločnosti  
STAVOTERM Michalovce, s.r.o.